

Zpracování Plánu rozvoje obce „Mokrovousy 2030“

Postup prací – hlavní kroky

termín	činnost
Září – prosinec 2015	<ul style="list-style-type: none">▶ 14. září – schválení zpracování plánu zastupitelstvem obce▶ Zahájení prací, vyjasnění postupu prací▶ Shromáždění dostupných podkladů pro práci▶ Zpracování analýzy obce▶ Realizace a vyhodnocení průzkumu názorů občanů a návštěvníků obce▶ Zapojení dětí 1. a 2. st. ZŠ – jak vidí Mokrovousy a co by v obci chtěly mít▶ Soutěž o logo plánu „Mokrovousy 2030“
Leden - únor 2016	<ul style="list-style-type: none">▶ Besedy k rozvoji obce s občany▶ Zpracování výstupů jako podkladu pro plán▶ Ustanovení Řídící skupiny pro zpracování plánu „Mokrovousy 2030“▶ 1. jednání Řídící skupiny (ŘS) - stanovení dlouhodobé VIZE rozvoje obce, SWOT analýza obce, stanovení klíčových oblastí rozvoje obce
Březen – duben 2016	<ul style="list-style-type: none">▶ Připomínkování výstupů práce Řídící skupiny ze strany veřejnosti▶ 2. a 3. jednání Řídící skupiny – zhodnocení připomínek, stanovení cílů▶ Pracovní verze plánu
Květen 2016	<ul style="list-style-type: none">▶ Veřejné projednání plánu
Červen 2016	<ul style="list-style-type: none">▶ Zhodnocení a zapracování připomínek▶ Finalizace plánu▶ Předložení plánu zastupitelstvu obce ke schválení
Průběžně	<ul style="list-style-type: none">▶ Informování veřejnosti (web obce, vývěsky ad.)